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Réseau Africain de la Commande Publique
Secrétariat Technique

Plan d’action 2024

Action Responsabilité Prochaine étape Délai
1 Télécharger sur le site du RACOP la brochure de la TAG,

les présentations et sélectionner les photos à télécharger
sur le site. Si la brochure est déjà postée sur le site, inutile
de poster séparément le programme, les biographies des
personnes ressources, etc. Les discours d’ouverture et de
clôture peuvent également être téléchargés sur le site.
Beaucoup de ces documents précités sont disponibles en
anglais, en français et en portugais.

ST/Lamine/Rafiou - Poster ces documents listés sur le
site du RACOP (anglais, français
et portugais)

31/12/2023

2 Poster le rapport final de la TAG en cours de finalisation
par le pays hôte de la TAG sur le site du RACOP

Hôte de la TAG/ST - Collecter le rapport du pays hôte.
- Le poster sur le site du réseau.

31/12/2023

3 Finaliser les statuts et le règlement intérieur du RACOP
tels qu’approuvés par la TAG ; et en plus de les poster sur
le site du RACOP, prière de les partager avec tous les
pays membres par email.

ST/ Groupe de
Travail Juridique

- Refléter les changements
approuvés par la TAG dans les
documents.

- Partager les documents avec tous
les pays membres.

- Poster les documents sur le site du
réseau en anglais, en français et en
portugais.

- Mettre en œuvre les changements
approuvés.

31/12/2023

4 Préparer un plan d’affaire et un budget pour l’année de
2024. Dans le plan d’affaire et le budget, refléter les
recommandations de la TAG, identifier les lignes de
dépenses telles que la dotation progressive du Secrétariat
Technique en personnel et en équipement, la Quatrième
Assemblée Générale (QAG), etc. Identifier aussi les gaps
financiers et explorer les pistes de sources de financement
pour compléter ledit gap.

ST/la
Présidente/CE

- Le Secrétaire Technique prépare
(le budget) et le soumet au CE pour
validation.

31/12/2023
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Action Responsabilité Prochaine étape Délai
5 Finaliser les projets de manuels financiers et comptables

et administratifs. Refléter dans lesdits manuels les
changements insérés dans les statuts. Soumettre les
manuels au Comité Exécutif pour approbation avant leur
utilisation et diffusion.

ST/CE - Finaliser et soumettre les projets
de manuels au CE;

31/12/2023

6 Faire signer les statuts par les nouveaux membres qui ont
adhéré au réseau mais n’ont pas encore signé les statuts.

ST - Contacter les pays membres
concernés et leur faire signer les
statuts révisés.

31/03/2024

7 Finaliser le projet de manuel sur la création et le partage
des connaissances grâce à la plateforme du RACOP.

ST/CE - Finaliser le projet. 31/03/2024

8 Intensifier les efforts du Secrétariat Technique de collecte
des cotisations auprès des pays membres. Dans ce sens,
recruter un assistant comptable administratif pour aider le
ST.

ST/Présidente/CE - Nommer un comptable-assistant
administratif auprès du ST pour
assurer la collecte des cotisations
et soutenir le TS.

31/03/2024

9 Préparer un programme de création et de partage des
connaissances pour 2024. Ce programme comprendrait
une session d'échange de connaissances par mois et un
webinaire sur la commande publique tous les deux mois.

ST - Déjà préparé
- A finaliser pour (sa) mise en

œuvre.

31/12/2023

10 Explorer la possibilité d’offrir une formation introductive
au marché public au nombre six de trois heures de temps
chacune. Préparer un programme détaillé de cette
formation.

ST - Comme susmentionné.  Inclus
dans le plan d’action de 2024

31/12/2023

11 Préparer une stratégie sommaire de communication pour
le RACOP

Lamine - Préparer le projet de stratégie. 31/01/2024

12 Rendre opérationnel le groupe de réflexion sur la
commande publique électronique

ST/ Leaders de
groupe

- Projet de note conceptuel déjà
préparé

31/01/2024

13 Rendre opérationnel le groupe de réflexion sur la
commande publique durable

ST/ Leaders de
groupe

- Projet de note conceptuel déjà
préparé

28/02/2024

14 Rendre opérationnel le groupe de réflexion sur la
professionnalisation

ST/ Leaders de
groupe

- Projet de note conceptuel déjà
préparé

31/03/2024


